工事進捗状況　月間報告表（平成○○年○月○日）

工事月報　その3

工事名	○○○○○○○○○○○工事(電気設備工事)	工事期間	着手年月日	平成　○○年　○○月　○○日	総出来高	90 %	自	平成　○○年　○○月　1日
工事場所	横浜市○○区○○町○○丁目○○番地		完成年月日	平成　○○年　○○月　○○日	総延出場人員	205 人	至	平成　○○年　○○月　31日

工事項目	① 総工事費に対する割合(%)	② 現在迄の出来高(%)	③(①×②)÷100総工事費に対する出来高(%)
各室総合整備工事	50	90	45.0
受変電設備工事	10	95	9.5
幹線動力設備工事	10	95	9.5
電灯コンセント設備工事	10	90	9.0
放送設備工事	5	100	5.0
電話時計設備工事	3	100	3.0
インターホン設備工事	2	100	2.0
テレビ共同受信設備工事	3	100	3.0
自動火災報知設備工事	2	100	2.0
屋外電気設備工事	5	40	2.0
合計	100 %		90 %

進捗率を月末にメールで監督員に報告のこと



日 / 項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
天候	晴		晴	晴	晴	曇	曇	晴		晴	晴	晴	曇	雪	晴		晴	曇	曇	晴	晴	晴		曇	曇	曇	晴	晴	晴		晴
出場人員	3		5	2	4	3	3	5		7	7	5	6	4	6		5	5	5	10	7	4		4	5	5	5	5	3		2
累計	83		88	90	94	97	100	105		112	119	124	130	134	140		145	150	155	165	172	176		180	185	190	195	200	203		205
作業概要	通線結線		〃	〃	定例			盤取付		〃	器具付	定例							定例	受電						定例					

注：1. グラフの記入 予定は黒線、
実施は朱線とする。
グラフは折線とする。